	墾丁國小老舊校舍拆除重建期程及安置方式說明單
親愛的家長您好：
本校預計於113至115學年度期間進行老舊校舍拆除重建工程，相關安置作業如下：
1.一~六年級班級安置：114學年度改於教師宿舍上課。
2.老舊校舍拆除及整地：114年2月至3月
3.新校舍建築工程：114年4月至115年11月(理想狀況，延期機率大。)
本校預計115年初進行校舍拆除重建工程，重建工程順利的話預計2年完工，但在國家公園內工程有諸多不確定因素，可能孩子超過一半的小學生活都會在施工期間度過。由於原舊教室已判定為危樓封鎖，學生目前已陸續改於教師集中宿舍的房間上課，考量臨時教室狹小擁擠，加上今年預估新生人數大增，已逼近一班20人以上，要擠在一間宿舍的雙人房上課，恐影響學生授課品質。為了孩子未來的學習成果，請家長三思，如家長有疑慮，可事先與校方接洽諮詢，再決定是否入學本校，或直接至鄰近學校先行就讀，待改建完工再轉入。
墾丁國小114.04.16
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