

# 墾丁國小老舊校舍預計拆除重建期程及安置方式說明單

親愛的家長您好：

本校預計於 111 至 114 學年度期間 進行 老舊校舍拆除重建工程，預計進程如下：

1. 老舊校舍拆除及整地：112 年 2 月至 5 月
2. 新校舍建築工程：112 年 6 月至 113 年 8 月

此為建築師預計規劃重建期程，依照近幾年附近學校重建期程，皆有無法如期完成之情事，故新校舍啟用日期依實際狀況為主。

重建期間，本校國小師生預計至鵝鑾分校安置；幼兒園至本校自然史館 2 樓安置，造成不便之處尚祈見諒。

總務處 111.04.08

# 墾丁國小老舊校舍預計拆除重建期程及安置方式說明單

親愛的家長您好：

本校預計於 111 至 114 學年度期間 進行 老舊校舍拆除重建工程，預計進程如下：

1. 老舊校舍拆除及整地：112 年 2 月至 5 月
2. 新校舍建築工程：112 年 6 月至 113 年 8 月

此為建築師預計規劃重建期程，依照近幾年附近學校重建期程，皆有無法如期完成之情事，故新校舍啟用日期依實際狀況為主。

重建期間，本校國小師生預計至鵝鑾分校安置；幼兒園至本校自然史館 2 樓安置，造成不便之處尚祈見諒。

總務處 111.04.08